

## ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет:

### **"ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**

На 3.09.2018 г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36-1268 /25.07.2018г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: **"ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-1078/26.06.2018 г. на Ректора на Медицински Университет – София и Обявление за поръчка с изх. №2597 от 26.06.2018 г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката 00398-2018-0003.

Комисията проведе своето заседание в основния си състав:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев – ръководител отдел „КС” при МУ - София

#### ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Гинзерова – главен юрисконсулт в МУ – София
2. инж.Красимир Точев – експерт в отдел „КС” при МУ – София
3. инж.Дино Динев – експерт в отдел „КС” при МУ – София
4. инж.Даниела Илиева – експерт в отдел „КС” при МУ – София

Поради продължително отсъствие на редовния член на комисията инж.Дино Динев, на заседанията участва резервния член инж.Марко Григоров.

С оглед констатациите на комисията за несъответствия, липси, непълноти или изискванията за лично състояние и критериите за подбор и взетите решения отразени в протокол №1 от 03.08.2018 г. и на основание чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията даде възможност на участниците, за които са констатирани такива в срок до 5 работни дни от получаване на протокола да представят описаните за всеки участник по отделно документи.

Протокол №1 беше изпратен на участниците с e-mail, чрез електронно подписан документ в PDF формат, с придружително писмо с изх.№3144 от 03.08.2018г., с изискване за потвърждаване за получения протокол. Получиха се седем потвърждения от участници чрез съобщение с e-mail, на останалите участници не потвърдили получаването на протокола, беше изпратен допълнително чрез куриерска услуга за което има получени обратни разписки/известия за доставка.

До изтичане на законоустановеният срок, постъпилите „Допълнителни документи”, са от следните участници:

1. „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, за обособени позиции №2, №3 и №7 – вх.№1/6.08.2018г.
2. „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, за обособена позиция № 5 – вх.№2/6.08.2018г.
3. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 и № 8 – вх.№3/7.08.2018г.
4. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, за обособени позиции № 1, 6 и 7 – вх.№4/8.08.2018г.
5. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, за обособени позиции № 1, №2, №3, №4, №5, № 6, №7 и №8 – вх.№5/8.08.2018г.

6. „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, за обособена позиция № 2 – вх.№6/9.08.2018г.

7. „КОЗИРОГ 95” ЕООД, за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6, №7 и №8 – вх.№7/9.08.2018г.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП не са представени допълнителни документи от участник **ЕТ „АС – СТРОЙ”**, за обособени позиции № 3 и №7. Участника не се е съобразил с изискванията на документацията за обществената поръчка и с констатираните несъответствия посочени в Протокол №1 – да представи електронен ЕЕДОП в XML формат.

Комисията единодушно реши да не разглежда Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника **ЕТ „АС – СТРОЙ”** да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

#### **I. Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи” по реда на тяхното подаване.**

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД е представил: Електронен ЕЕДОП в XML формат, както и електронно подписан ЕЕДОП от Никола Боянов Стоилов и Недялко Митков Кирев в PDF формат – 1бр. CD

2. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД е представил на електронен носител – 1бр. CD, съдържащ електронен ЕЕДОП в XML формат.

3. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД е представил на електронен носител – 1бр. CD електронен ЕЕДОП в XML формат.

4. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД е представил на електронен носител – 1бр. CD, съдържащ електронен ЕЕДОП в XML формат.

5. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД е представил електронен носител – 1бр. CD, съдържащ електронен ЕЕДОП в PDF формат подписан с електронен подпис от представляващия участника и в XML формат.

6. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил електронен носител – 1бр. CD, съдържащ електронен ЕЕДОП в PDF формат подписан с електронен подпис от представляващия участника и в XML формат.

7. В изпълнение на указанията на комисията посочени в Протокол 1, участникът „КОЗИРОГ 95” ЕООД е представил електронен носител – 1бр. CD, съдържащ два файла със сертификати за електронен подпис на Юлиян Иванов Димчев – espd-response 5.zip (4).p7s и espd-response.pdf (4).p7s, с което не е изпълнил искането за допълнително представяне на електронен ЕЕДОП в PDF формат подписан с електронен подпис от представляващия участника и в XML формат.

**II. Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 03.08.2018г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения и следните участници по обособени позиции както следва:**

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД - за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 и № 8

2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД - за обособени позиции № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8

3. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД - за обособени позиции № 1, № 6 и № 7
4. „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - за обособена позиция № 2
5. „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД - за обособени позиции № 2, №3 и №7

Участниците допуснати до разглеждане на Техническите предложения на които не е искано представяне на допълнителни документи :

1. „СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД - за обособена позиция № 4
2. „РИ – СОФ” ООД - за обособена позиция № 3
3. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД - за обособени позиции № 1, № 2 и № 5
4. „НЕТ ЕВРО” ЕООД - за обособена позиция № 7
5. „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД – за обособена позиция № 5

Комисията единодушно реши да не допусне до разглеждане на Техническото предложение участника „КОЗИРОГ 95” ЕООД. Предлага на Възложителя участника „КОЗИРОГ 95“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

Комисията след като разгледа декларираните данни в ЕЕДОП с оглед на законосъобразно провеждане на процедурата реши да се изискат документи доказващи декларираното, както следва :

#### **1. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД - за обособени позиции № 1, № 6 и № 7**

За участника „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД в представеният електронен ЕЕДОП и по-конкретно заявените данни в Част IV: Критерии за подбор, точка „В” - Технически и професионални способности е констатирано, че са декларирани три обекта на идентични или сходни дейности, на които началната и крайната дата са еднакви. В подкрепа на тази информация е потвърдено че тя е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС на адрес: [http://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=15902](http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=15902), което при проверка от страна на комисията, се оказва че не отговаря на заявеното.

#### **Комисията реши:**

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП да се изисква от участника „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД да представи всички документи, чрез които се доказва информацията посочена в част IV от електронният ЕЕДОП за извършените дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с посочване на датата, на която е започнало и приключило изпълнението за извършените дейности.

#### **2. „РИ – СОФ” ООД - за обособена позиция № 3**

За участника „РИ – СОФ” ООД в опаковката електронен ЕЕДОП и по-конкретно заявените данни в Част IV: Критерии за подбор, точка „В” - Технически и професионални способности е констатирано деклариране на девет обекта на идентични или сходни дейности на които е констатирано следното:

1. МБАЛ „Кардиолоайф“, гр. Ловеч: Подобект №1: „Инвазивна кардиология, зала за кардиоангиографии, ет.1; Подобект №2: „Диагностичен рентгенов кабинет за графии и скопии, ет.1“ – 2016 г. - **не става ясно какви дейности са извършвани на обекта.**

2. Диагностичен рентгенов кабинет за компютър-томографски изследвания в сградата на Поликлиниката на Военномедицинска академия – гр.София“ – 2016 - **не става ясно какви дейности са извършвани на обекта.**

3. “Аварийни ремонти на сграден фонд и инсталации на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, гр.София – 2014 г. – **няма данни за стойността на извършените дейности.**

#### **Комисията реши:**

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП да се изисква от участника „РИ – СОФ“ ООД да представи всички документи, чрез които се доказва информацията в горе цитираната част IV от електронният ЕЕДОП за извършените от Вас дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с посочване на начална и крайна дата за извършените дейности.

Комисията след като разгледа представените документи в офертата с оглед на законосъобразно провеждане на процедурата реши да се изискат разяснения, както следва :

#### **„НЕТ ЕВРО“ ЕООД - за обособена позиция № 7**

За участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД е констатирано, че в опаковката са представени : Заявление за участие с опис на представените документи и оптичен носител – CD; Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 7 и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 7; Електронен ЕЕДОП на хартиен носител; Удостоверения от камарата на строителите в България (заверени копия) за Първа група, Трета група, Четвърта група и Пета група; Сертификати БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, БДС EN ISO 18001:2007 (заверени копия); Застрахователна полица (заверено копие) за професионална отговорност на строителя; Референции; Проект на договор (копиран екземпляр от Документацията); Организация на персонала; Управление на риска; Мерки за опазване на околната среда. За комисията е неясно коя част от представените документи отговарят на изискването на Възложителя за представяне на Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма, като според Образец №3 Техническо предложение - Организацията за изпълнение на поръчката/Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника.

#### **Комисията реши:**

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП е необходимо участника да представи разяснения, като посочи коя част от представените документи за обособена позиция №7, поставени в запечатаната и непрозрачна опаковката представляват: Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма.

На участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД бе изпратено писмо изх. № 3721/27.09.2018 год. да представи исканите документи.

На участника „РИ – СОФ“ ООД бе изпратено писмо с изх. № 3720/27.09.2018 год. да представи исканите документи.

На участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД бе изпратено писмо с исканите разяснения изх. № 3722/27.09.2018 год.

Участникът „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, е представил документи, доказващи декларираното в Част IV, В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП с писмо

вх. № 7019 на 04.10.2018г., както следва:

1. За деклариран обект : „Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сградния фонд на „СБАЛХЗ“ ЕАД“ с Възложител „СБАЛХЗ“ ЕАД гр.София

- Договор № ПП11/18.05.2016г - заверено копие;
- Протокол по обр.19 за извършени и приети СМР - 16 броя заверени копия;

2. За деклариран обект : „Ремонтни работи на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр.Враца, ул.“Георги Бенковски“ № 6, с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастрална карта на гр.Враца, включващ..., в съответствие с чл.151, т.4 от ЗУТ“, с Възложител „Национален статистически институт“:

- Удостоверение за добро изпълнение изх.№ 07-13-2/04.01.2016г. от НСИ – заверено копие
- Договор № РД-08-74/25.09.2015г - заверено копие;
- Окончателен приемателно-предавателен протокол от 08.12.2015г – заверено копие;
- Количествено стойностна сметка за стойността на договора подписана от представител на Данаила билд ЕООД

3. За деклариран обект „1099/Ремонт на три броя гаражни клетки от гараж № 9 във военно формование 28860-Горна Малина“ с Възложител Съвместно командване на силите на Българската армия :

- Удостоверение за добро изпълнение изх.№ 120-204/13.01.2016г. – заверено копие;

Комисията след като разгледа представените документи в офертата и допълнително представените документи доказващи декларираното в Част IV, В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП допуска участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.

Участникът „РИ – СОФ“ ООД, е представил документи, доказващи декларираното в Част IV, В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП с писмо вх. № 6927 на 02.10.2018г., както следва :

1. За деклариран обект „МБАЛ „Кардиолоайф“, гр. Ловеч: Подобект №1: „Инвазивна кардиология, зала за кардиоангиографии, ет.1; Подобект №2: „Диагностичен рентгенов кабинет за графии и скопии, ет.1“ с възложител „Комфорт“ ООД

- Представени са 6 броя количествени сметки озаглавени „Акт обр.19“ подписани и подпечатани от участника на които е отбелязано с гриф ”Вярно с оригинала“

2. За деклариран обект „Диагностичен рентгенов кабинет за компютър – томографски изследвания в сградата на Поликлиниката на Военномедицинска академия“ гр.София с Възложител Военномедицинска академия:

- Представена е количествена сметка, озаглавена „Акт обр.19“ подписана и подпечатана от участника на която е отбелязано с гриф ”Вярно с оригинала“.
- Представено е удостоверение за добро изпълнение изх. № И5436/29.06.2018г. Стойността на изпълнените работи е 34 998,53 лева с ДДС – заверено копие

3. За деклариран обект „Аварийни ремонти на сграден фонд и инсталации на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД гр.София :

- Представено е удостоверение за добро изпълнение изх. № 380/12.04.2017г. Стойността на изпълнените работи е 434 497,84 лева за изпълнени два договора – заверено копие.

Комисията след като разгледа представените документи в офертата и допълнително представените документи доказващи декларираното в Част IV, В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП допуска участника „РИ – СОФ“ ООД до разглеждане на техническото му предложение.

На следващото заседание на комисията в състав съгласно Заповед № **РК 36-1268/25.07.2018г.** на Ректора на Медицински Университет – София, пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници по обособени позиции за съответствие с изискванията заложи в Документацията за обществена поръчка и Техническите спецификации по обособени позиции.

### **III. Разглеждане на Техническите предложения на участниците по обособени позиции**

#### **A. Обособена позиция №1**

##### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
2. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
4. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

**A.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**A.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:  
Срок за изпълнение на СМР - 35 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 40 календарни дни.*

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

#### **A.1.2. Работна програма**

В програмата е описан обхватът на ремонтните СМР - генерален подход, методология за изпълнение – метод на последователното изпълнение, метод на едновременното изпълнение и метод на изпреварващото изпълнение на едни работи спрямо други, очаквани прекъсвания; организация на ръководния състав и персонала за изпълнение на обекта – вертикална и паралелна организационна структура, организация на работата с представяне ресурсите на участника, организация при аварийни ситуации, организация на строителната площадка; изисквания към изпълнението и качеството на предвидените за изпълнение РСМР; изпълнение – демонтажни работи, шпакловки, боядисване, настилки, монтаж на осветителни тела; приемане, измерване и пресмятане на работите; изисквания към влаганите строителни продукти - складиране и съхранение на материалите, оборудването; изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – задължения, инструктажи, мероприятия, идентификация на задълженията на служителите; изисквания за опазване на околната среда.

#### **A.1.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1**

Ремонтните работи предвидени за помещенията се изпълняват съобразно технологичната последователност, като всички подобекти включени в обособената позиция се изпълняват последователно. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**A.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**A.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:  
Срок за изпълнение на СМР - 30 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по –дълъг от 40 календарни дни.*

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 10 години

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

#### **А.2.2. Работна програма**

Участникът е представил работна програма, в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, несчастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

#### **А.2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки вид РСМР. 15-те подобекта на обект № 2 се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. За Обект №2 не е посочен общия брой човекодни (колона 5) и общите календарни дни за изпълнение, които обаче лесно могат да се получат като сума за всички 15 подобекта. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**А.3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя

**А.3.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:**  
Срок за изпълнение на СМР - 30 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 40 календарни дни.*

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 10 години

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **А.3.2. Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работеща библиотека.

### **А.3.3. Обобщен линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1**

В обобщения линеен календарен график 15-те подобекта на обект № 2 се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР при условията на работеща институция. В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 4 до 7 работника за различните подобекти. За Обект №2 не е посочен общия брой човекодни (колона 5) и общите календарни дни за изпълнение, които обаче лесно могат да се получат като сума за всички 15 подобекта. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**А.4. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**А.4.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:**  
Срок за изпълнение на СМР - 30 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 40 календарни дни.*

Гаранционен срок на изпълнените СМР– 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*



#### **А.4.2.Работна програма**

Представена е работна програма, в която са описани обхват и дейности за изпълнение на строителството и предлагана технология на изпълнение - етапи; организация на строителството, човешки ресурси и материали, ексекутивна документация; ключови проблеми и периоди за одобрение; избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; целесъобразно използване на ресурсите; взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката; организационна структура за изпълнение на проекта; последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и взаимосвързаност; организация на контрола върху качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – система за контрол на качеството, управление на материалите, планиране на строителството, изготвяне план за контрол на качеството, процес на контрол за качеството, идентификация и проследяване на материали и оборудване; планиране и програмиране; управление на разходите; управление на информацията; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; управление на отпадъците.

#### **А.4.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1**

В образца за ЛКГ е добавена колона „брой работници“, което аргументира получаването на стойността в колона 6 “календарни дни”- получена е като се раздели „Количество ч.д. при 8ч/р.д.“ на бр. работници. 15-те подобекта на обект № 2 се изпълняват последователно, като в определени дни се работи в няколко помещения, което не би затруднило освобождаването на помещенията за РСМР. За обект №2 не е посочен общия брой човекодни(колона 5) и общите календарни дни за изпълнение, които обаче лесно могат да се получат като сума за всички 15 подобекта. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 3 работника при изпълнението на поръчката. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

#### **Б. Обособена позиция №2**

##### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
2. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
4. „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
5. „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД

**Б.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Б.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 40 календарни дни

**Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-кратък от 35 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.**

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

**Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.**

#### **Б.1.2. Работна програма**

В програмата е описан обхватът на ремонтните СМР - генерален подход, методология за изпълнение – метод на последователното изпълнение, метод на едновременното изпълнение и метод на изпреварващото изпълнение на едни работи спрямо други, очаквани прекъсвания; организация на ръководния състав и персонала за изпълнение на обекта – вертикална и

паралелна организационна структура, организация на работата с представяне ресурсите на участника, организация при аварийни ситуации, организация на строителната площадка; изисквания към изпълнението и качеството на предвидените за изпълнение РСМР; изпълнение – демонтажни работи, изисквания към изпълнението и качеството на предвидените за изпълнение РСМР – изпълнение на сградна водопроводна инсталация, изграждане на сградна канализационна инсталация, монтаж, укрепване, водочерпни кранове и арматура, санитарни прибори, сградна канализационна инсталация свободно оттичане; приемане, измерване и пресмятане на работите; изисквания към влаганите строителни продукти - складиране и съхранение на материалите, оборудването; изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – задължения, инструктажи, мероприятия, идентификация на задълженията на служителите; изисквания за опазване на околната среда.

### **Б.1.3. Обобщен линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2**

Ремонтните работи по групи и в помещения на подобекти №№ I - IV се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. В колона 5 „Количество ч.д. при 8ч./р.д.“ са посочени освен броя човекодни и броя на работниците. За всички подобекти не е посочен общия брой човекодни (колона 5) и общите календарни дни за изпълнение, които обаче лесно могат да се получат като сума от всички ремонтни работи за човекодни и календарни дни. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Б.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Б.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 35 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-кратък от 35 календарни дни и по-дълъг от 45 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Б.2.2.Работна програма**

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, несчастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта – технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството;

осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

### **Б.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки вид РСМР. Ремонтните работи по групи и в помещения на подобекти №№ I - IV се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. За всички подобекти не е посочен общия брой човекодни (колона 5) и общите календарни дни за изпълнение, които обаче лесно могат да се получат като сума от всички ремонтни работи за човекодни и календарни дни. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Б.3.При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Б.3.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 35 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 35 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Б.3.2.Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за

изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещ факултет.

### **Б.3.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2**

В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности. Пак там е посочен и общия срок(календарни дни за изпълнение) за всички подобекти. Ремонтните работи по групи и в помещения на подобекти №№ I - IV се изпълняват последователно с малко застъпване за инсталационни РСМР, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

### **Б.4. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Б.4.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:  
Срок за изпълнение на СМР - 36 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-кратък от 35 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.*

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Б.4.2. Работна програма** – Представена е работна програма като част от Техническото предложение в която е описана технологията на изпълнение на строително ремонтните работи по подобекти; представен е план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда – превантивни, инструктаж, почистване, използване на покрития, забрана за изхвърляне на вредни вещества, работа с изправни ДВГ, депониране на регламентирани места. Работната програма е съобразена с изискването на Възложителя за съобразяване и с условията на работеща институция

**Б.4.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2**

Ремонтните работи по групи и в помещения на подобекти №№ I - IV се изпълняват последователно с малко застъпване за инсталационни РСМР, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 3 до 8 работника за различните подобекти

### **Б.5. При разглеждане на Техническото предложение на участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя

**Б.5.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 35 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-кратък от 35 календарни дни и по-дълъг от 45 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

### **Б.5.2.Работна програма**

Подробно са описани основните видове СМР, които са предмет на обособената позиция. Описани са методите на разделяне на дейностите/задачите, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя и нормативите за конкретните видове СМР. Подробно е описана технологията за изпълнение на основните видове СМР, които са предмет на поръчката и мерки целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР над базовите изисквания. Участника декларира, че ще влага само сертифицирани строителни материали, съответстващи на изискванията на Възложителя и след получаване на одобрение за влагане. Има предложения по всички точки на техническата спецификация. Подробно са дадени мерките за намаляване на вредните влияния върху околната среда (въздух, водни ресурси, почва, улици и др.), както и програма за управление на строителните отпадъци. В предложената работна програма оферента е предложил технология на изпълнение, удовлетворяваща поставените в документацията изисквания. Организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция, като са предвидени мерки за безопасен достъп на служители и студенти във факултета. В работната програма не е изяснен подробно въпроса с обезпечаването на изпълнението с необходимата работна ръка и отрязването му в обобщения календарен график.

### **Б.5.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2**

Стойностите в колона 5 „Количество човекодни при 8ч/р.д.“ са равни на стойностите в колона 6 „Календарни дни“ за всички РСМР и подобекти, което предполага работа със средно списъчен състав от 1 работник, което едва ли е така. В колона 5, съгласно изискванията на Възложителя следва да е посочено общия брой необходими човекодни, които са функция от разходните норми време за изпълнение на предвидените РСМР съгласно техническата спецификация за обособената позиция. От обобщения календарен график не може да се получи информация за средносписъчния състав на работниците по подобекти, което би изяснило въпроса за реалистичността на графика, а оттам и на работната програма. Ремонтните работи по групи и в помещения на подобекти № № I - IV се изпълняват последователно с малко застъпване за инсталационни РСМР, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР.

### **След преглед на представената Работна програма и Обобщен линеен график за изпълнение на обособена позиция № 2 от участника комисията реши:**

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП е необходимо участникът „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД да представи разяснения на посоченото в Техническото предложение: Обобщен линеен график и Работна програма, неразделна част от него, а именно: как са изчислени необходимите календарни дни за извършване на строителството на конкретен обект/подобект, като се има в предвид, че в обобщения календарен график е посочил изчислените от него човекодни, които са необходими за изпълнение на обекта/подобекта и след определяне на необходимите работници за изпълнението му на тази база е посочил в графика необходимите календарни дни за извършване на СРР на конкретния обект /подобект.

На участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД бе изпратено писмо с исканите разяснения изх. № 3865/08.10.2018 год.

От участника е получено писмо с входящ № 7324/16.10.2018г. в определения от комисията 5(пет) дневен срок от получаването на писмото на 11.10.2018г., видно от обратната разписка за изпратеното писмо.

Комисията отвори представеното писмо и установи, че е представено разяснение по чл. 104, ал.5 от ЗОП за посочените данни в Техническото предложение за изпълнение на Обособена позиция № 2 - Работна програма и Обобщен линеен календарен график на

участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД.

В разясненията на участника е посочено следното: В представения график по обособена позиция № 2 към Техническото предложение в колона 5 са посочени човекодните, които ще бъдат изпълнени от съответното звено за съответния обект/подобект, като е приложено Приложение № 1 към разяснението, в което е посочен броя на необходимите човекочасове за изпълнение на съответния обект/подобект от обособената позиция и е определено звено със различен брой работници за всеки обект/подобект. В приложението е направено неправилно изчисление на необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект при посочените необходими човекочасове за изпълнение на видовете СРР включени в обекта/подобекта. Съгласно приетата добра строителна практика и определението на човекоден в Тълковния речник това е единица за отчитане на работно време, равна на работата, която се извършва от един човек за един работен ден.

Норма време представлява обективно необходимият разход на работно време за извършването на дадена работа, за изпълнението на определена операция или за изработването на единица продукция при определени организационни, технически, технологични и производствени условия. НВ се измерва в секунди, минути и часове и се отнася за работата на един работник или на група работници.

Комисията не приема дадените разяснения на участника на посочените данни в Техническото предложение, поради това, че в разясненията не става ясно определянето на необходимите календарни дни за изпълнението на даден обект/подобект включен в обособената позиция при посочената необходима норма време за изпълнение на даден обект/подобект. Например за подобект «Библиотека» при посочени необходими 32 човекочаса е посочено, че са необходими 4 календарни дни, а би следвало календарните дни при избраното звено от 2 човека да бъдат 2 календарни дни, а е посочено 4 календарни дни, което е неправилно.

При така представеното техническо предложение комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя да представи реалистичен обобщен линеен календарен график в който да представи необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект включен в обособената позиция, за да може да се изпълни неговото изискване поставено към участниците за изпълнение на поръчката в условията на работеща институция и кореспондиращ с посоченото в работните им програми за изпълнение на поръчката. В представения от участника график броя на необходимите човекодни е равен на календарните дни, което означава, че звеното е от един човек, а в разясненията са посочени звена с различен числен състав за всеки обект/подобект, което променя представеното техническо предложение, а това противоречи на изискванията на чл. 104, ал.5 от ЗОП. При така дадените разяснения не става ясно как участникът е планирал необходимите човешки ресурси за изпълнение на поръчката. Това не е посочено и в представената в офертата работна програма.

Комисията единодушно реши да не допусне до оценка на Техническото предложение участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД и участие в процедурата. Предлага на Възложителя участникът „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

### **В. Обособена позиция №3**

#### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „РИ – СОФ“ ООД
2. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД
4. „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД

**В.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „РИ – СОФ“ ООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им

с изискванията на Възложителя:

**В.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 60 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 60 календарни дни и по –дълъг от 80 календарни дни.*

Гаранционен срок – 5 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**В.1.2.Работна програма** – В програмата са описани видовете СМР, предлаганата технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания по подобекти описани поотделно – демонтажни работи, РСМР; мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване), техники, условия и организация на работата; мерки за опазване относителна чистота на болничната зона и околната среда от страна на участника. Предложение са техники, условия и организация на работата предполагащи минимизиране на смущенията на работния процес. Също така са предложени мерки за опазване на относителна чистота на болничната зона и околната среда при изпълнение на строително ремонтните работи. Описани са предложените строителни материали за болнични повърхности – тавани, стени, подове; вътрешно болнична хигиена с техните технически характеристики. Предложени са мерки за предотвратяване вътрешно болничните инфекции.

**В.1.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3**

Шестте обекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР при условията на работеща институция. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 18 работника. Представеният обобщен линеен график отговаря на представената работна програма за изпълнение.

**В.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**В.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 60 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 60 календарни дни и по –дълъг от 80 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**В.2.2. Работна програма**

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на– представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, несчастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна

програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

### **В.2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки вид РСМР. Шестте обекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР при условията на работеща институция. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 8 работника. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**В.3.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя

**В.3.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 60 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 60 календарни дни и по –дълъг от 80 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **В.3.2. Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни



продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещ факултет.

### **В.3.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3**

В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности. Шестте обекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР при условията на работеща институция. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 8 до 15 работника. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**В.4.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „МУУД **КОНСТРЪКШЪН**” ООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**В.4.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 60 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 60 календарни дни и по –дълъг от 80 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **В.4.2.Работна програма**

Подробно са описани основните видове СМР, които са предмет на обособената позиция. Описани са методите на разделяне на дейностите/задачите, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя и нормативите за конкретните видове СМР. Подробно е описана технологията за изпълнение на основните видове СМР, които са предмет на поръчката и мерки целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР над базовите изисквания. Участника декларира, че ще влага само сертифицирани строителни материали, съответстващи на изискванията на Възложителя и след получаване на одобрение за влагане. Има предложения по всички точки на техническата спецификация. Подробно са дадени мерките за намаляване на вредните влияния върху околната среда (въздух, водни ресурси, почва, улици и др.), както и програма за управление на строителните отпадъци. В предложената работна програма оферента е предложил технология на изпълнение, удовлетворяваща поставените в документацията изисквания. Организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция, като са предвидени мерки за безопасен достъп на служители и студенти във факултета. В работната програма не е изяснен подробно въпроса с обезпечаването на изпълнението с необходимата работна ръка и

отразяването му в обобщения календарен график.

#### **В.4.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3**

Стойностите в колона 5 „Количество ч.д. при 8ч/р.д.“ са равни на стойностите в колона 6 „Календарни дни“ за всички РСМР и подобекти, което предполага работа със средно списъчен състав от 1 работник, което едва ли е така. В колона 5, съгласно изискванията на Възложителя следва да е посочено общия брой необходими човекодни, които са функция от разходните норми време за изпълнение на предвидените РСМР съгласно техническата спецификация за обособената позиция. От обобщения календарен график не може да се получи информация за средносписъчния състав на работниците по подобекти, което би изяснило въпроса за реалистичността на графика, а оттам и на работната програма. Шестте обекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР.

#### **След преглед на представената Работна програма и Обобщен линеен график за изпълнение на обособена позиция № 3 от участника комисията реши:**

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП е необходимо участникът „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД да представи разяснения на посоченото в Техническото предложение : Обобщен линеен график и Работна програма, неразделна част от него, а именно как са изчислени необходимите календарни дни за извършване на строителството на конкретен обект/подобект, като се има в предвид, че в обобщения календарен график е посочил изчислените от него човекодни, които са необходими за изпълнение на обекта/подобекта и след определяне на необходимите работници за изпълнението му на тази база е посочил в графика необходимите календарни дни за извършване на СРР на конкретния обект /подобект.

На участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД бе изпратено писмо с исканите разяснения изх. № 3865/08.10.2018 год.

От участника е получено писмо с входящ № 7324/16.10.2018г. в определения от комисията 5(пет) дневен срок от получаването на писмото на 11.10.2018г., видно от обратната разписка за изпратеното писмо.

Комисията отвори представеното писмо и установи, че е представено разяснение по чл. 104, ал.5 от ЗОП за посочените данни в Техническото предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 - Работна програма и Обобщен линеен календарен график на участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД.

В разясненията на участника е посочено следното: В представения график по обособена позиция № 3 към Техническото предложение в колона 5 са посочени човекодните, които ще бъдат изпълнени от съответното звено за съответния обект/подобект, като е приложено Приложение № 1 към разяснението, в което е посочен броя на необходимите човекочасове за изпълнение на съответния обект/подобект от обособената позиция и е определено звено със различен брой работници за всеки обект/подобект. В приложението е направено неправилно изчисление на необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект при посочените необходими човекочасове за изпълнение на видовете СРР включени в обекта/подобекта. Съгласно приетата добра строителна практика и определението на човекоден в Тълковния речник това е единица за отчитане на работно време, равна на работата, която се извършва от един човек за един работен ден.

Норма време представлява обективно необходимият разход на работно време за извършването на дадена работа, за изпълнението на определена операция или за изработването на единица продукция при определени организационни, технически, технологични и производствени условия. НВ се измерва в секунди, минути и часове и се отнася за работата на един работник или на група работници.

Комисията не приема дадените разяснения на участника на посочените данни в Техническото предложение, поради това, че в разясненията не става ясно определянето на

необходимите календарни дни за изпълнението на даден обект/подобект включен в обособената позиция при посочената необходима норма време за изпълнение на даден обект/подобект. Например за обект № 2 «Ремонт и преустройство на зала музей в учебна зала» при посочени необходими 48 човекочаса е посочено, че са необходими 6 календарни дни, а би следвало календарните дни при избраното звено от 8 човека да бъдат 1 календарен ден, а е посочено 6 календарни дни, което е неправилно.

При така представеното техническо предложение комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя да представи реалистичен обобщен линеен календарен график в който да представи необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект включен в обособената позиция за да може да се изпълни неговото изискване поставено към участниците за изпълнение на поръчката в условията на работеща институция и коренспондиращ с посоченото в работните им програми за изпълнение на поръчката. В представения от участника график броя на необходимите човекодни е равен на календарните дни, което означава, че звеното е от един човек, а в разясненията са посочени звена с различен числен състав за всеки обект/подобект, което променя представеното техническо предложение. Това противоречи на изискванията на чл. 104, ал.5 от ЗОП. При така дадените разяснения не става ясно как участникът е планирал необходимите човешки ресурси за изпълнение на поръчката. Това не е посочено и в представената в офертата работна програма.

Комисията единодушно реши да не допусне до оценка на Техническото предложение участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД и участие в процедурата. Предлага на Възложителя участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

#### **Г. Обособена позиция №4**

##### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

**Г.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Г.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е офертирано:  
Срок за изпълнение - 15 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 15 календарни дни и по –дълъг от 20 календарни дни.*

Гаранционен срок – 6 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Г.1.2.Работна програма** - В програмата е описана нормативна уредба която ще се спазва при изпълнение на поръчката; графици и справки; местоположение и характеристика на обекта; пътни артерии и връзки; механизация, транспортни средства, инструменти; складови площи и материали; работна ръка; подготвителен период; отговорности на техническият екип и контакти с Възложителя; последователност, взаимосвързаност и технология на изпълнение на строителните процеси – технологична последователност, технология и организация на изпълнението на видовете СРР; характеристики на основните материали; организация на ресурси; мерки за опазване на околната среда и дейности за контрол на изпълнението им; безопасност и здраве при работа и пожарна и аварийна безопасност; мерки за намаляване на затрудненията на персонала на Възложителя – работа в условията на работеща почивна база; система за управление на качеството на изпълнение на РСМР; система за контрол на качеството на влаганите продукти; участници в строителството и комуникация; контрол от Възложителя,

приемане на извършените СМР.

### **Г.1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4 -**

В графика е посочена последователността на изпълнение на СРР, която е описана в работната програма предложена от участника. Стартира с ремонта на покрива, а след това се продължава с работите в трафо- килиите. Необходимите човекодни в колона 5 от графика са определени на база на изчислените в Приложение № 3 – Справка за необходимия брой работници в човекодни. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Г.1.4.** Допълнително към техническото предложение са приложени: Справка на необходимата работна ръка в човекодни и Справка за необходимите материали за обекта

**Г.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Г.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 15 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 15 календарни дни и по –дълъг от 20 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Г.2.2.Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работеща почивна база.

### **Г.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4**

Резонно се стартира с ремонта на покрива, а след това се продължава с работите в трафо-килиите В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.Ш Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 4 работника. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

### **Д. Обособена позиция №5**

#### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД
2. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

**Д.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Д.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:

Срок за изпълнение - 30 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 20 календарни дни и по –дълъг от 30 календарни дни.*

Гаранционен срок – 5 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Д.1.2. Работна програма** – В програмата участникът е описал, че подмяната ще се извърши в експлоатационни условия, като инсталацията ще се раздели условно на работни участъци и ремонта ще се извърши по посока на водния поток. Описани са предвидените ремонтни дейности за подмяната на водопроводната инсталация на бл.53 А; Ремонтните работи ще се извършат от две бригади по трима работника; описани са основни материали, които ще се влагат в ремонта. Описана е нормативната уредба която ще се спазва при изпълнение на поръчката. В работната програма не е предложена организация за изпълнение на условието на възложителя за поетапно изпълнение на ремонта в условията на обитаема сграда на студентско общежитие.

### **Д.1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5**

Предложеният обобщен календарен график не отразява посоченото в работната програма за поетапно изпълнение на подмяната на водопроводната инсталация разделена на работни участъци. Офериран е срок за изпълнение 30 календарни дни, а в графика дейностите се изпълняват за 29 календарни дни, т.е. има 1 ден резерв. В графичната част ремонтните работи са изобразени в 6 обобщени групи, но в колона 5 „Количество ч.д. при 8ч./р.д.“ са определени за всеки вид РСМР. В работната програма е посочено, че ще се работи с две бригади от по 3 човека, но това не е отразено на графика. Обобщеният календарен график не отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Комисията след като внимателно разгледа представеното Техническо предложение включващо Работна програма и обобщен линеен календарен график за изпълнението на поръчката по обособена позиция № 5 констатира явното противоречие между тях за поетапно изпълнение, условно разделяне на изпълнението на работни участъци и извършване на ремонта по посока на водния поток. От графика е видно, че не е спазено изискването на възложителя да

се предвиди технологична последователност, обезпечаваща поэтапно изпълнение в условията на обитаемо общежитие, т.е. за минимално време за прекъсване на водоснабдяването – една част от общежитието ще остане без вода за период от 10 до 16 календарни дни, което е недопустимо. Това изискване на Възложителя е посочено в Техническата спецификация за обособена позиция № 5.

Комисията единодушно реши да не допусне до оценка на Техническото предложение участника „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД и участие в процедурата. Предлага на Възложителя участника „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

**Д.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Д.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 25 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 20 календарни дни и по –дълъг от 30 календарни дни.*

Гаранционен срок – 5 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Д.2.2. Работна програма–** В програмата е описан обхватът на ремонтните СМР - генерален подход, методология за изпълнение – метод на последователното изпълнение, метод на едновременното изпълнение и метод на изпреварващото изпълнение на едни работи спрямо други, очаквани прекъсвания; организация на ръководния състав и персонала за изпълнение на обекта – вертикална и паралелна организационна структура, организация на работата с представяне ресурсите на участника, организация при аварийни ситуации, организация на строителната площадка; изисквания към изпълнението и качеството на предвидените за изпълнение РСМР; изпълнение – демонтажни работи, водочерпни кранове и арматура; приемане, измерване и пресмятане на работите; изисквания към влаганите строителни продукти - складиране и съхранение на материалите, оборудването; изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – задължения, инструктажи, мероприятия, идентификация на задълженията на служителите; изисквания за опазване на околната среда.

**Д.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5**

Ремонтните работи по групи и в помещения се изпълняват съобразно технологичната последователност, като в определени дни се работи по няколко вертикални клона и в няколко помещения. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Д.3.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Д.3.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 20 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 20 календарни дни и по –дълъг от 30 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Д.3.2. Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, прах, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещо студентско общежитие – бл. 53.

### **Д.3.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5**

Ремонтните работи по групи и в помещения се изпълняват съобразно технологичната последователност, като в определени дни се работи по няколко вертикални клона и в няколко помещения. В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 4 работника. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

### **Е. Обособена позиция №6**

#### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД
3. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

**Е.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Е.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 25 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 25 календарни дни и по –дълъг от 35 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Е.1.2. Работна програма**

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на– представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, нещастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

### **Е.1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №6**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки подобект. 19-те подобекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 5 до 10 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Е.2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“**  
**ЕООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Е.2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6 е оферирано:**  
Срок за изпълнение - 25 календарни дни



*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 25 календарни дни и по –дълъг от 35 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Е.2.2. Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещ факултет.

### **Е.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №6**

В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности, както и календарните дни необходими за всеки подобект. 19-те подобекта се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 8 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Е.3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, комисията установи следното:**

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Е.3.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 25 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 25 календарни дни и по –дълъг от 35 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Е.3.2.Работна програма** (абсолютно идентични описания без конкретност, разлика само в материали) – обхват и дейности за изпълнение на строителството и предлагана технология на изпълнение - етапи; организация на строителството, човешки ресурси и материали (екзекутивна документация); ключови проблеми и периоди за одобрение; избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; целесъобразно използване на ресурсите; взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката; организационна структура за изпълнение на проекта; последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и взаимосвързаност; организация на контрола върху качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – система за контрол на качеството, управление на материалите, планиране на строителството, изготвяне план за контрол на качеството, процес на контрол за качеството, идентификация и проследяване на материали и оборудване; планиране и програмиране; управление на разходите; управление на информацията; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; управление на отпадъците.

### **Е.3.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №6**

В образеца за ЛКГ е добавена колона „брой работници“, което аргументира получаването на стойността в колона 6 „календарни дни“- получена е като се раздели „Количество ч.д. при 8ч/р.д.“ на бр. работници. За Подобект № 3 посочените в колона 6 „Календарни дни“ са 5, а графично са 3. 19-те подобекта се изпълняват последователно, като в определени дни се работи в няколко помещения, което не би затруднило освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 2 до 6 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

### **Ж. Обособена позиция №7**

#### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „НЕТ ЕВРО“ ЕООД
2. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД
4. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД
5. „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД

**Ж.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Ж.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 75 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 75 календарни дни и по-дълъг от 90 календарни дни.*

Гаранционен срок – 5 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Ж.1.2.Работна програма** - При разглеждане на офертата комисията не установи представяне на работна програма от участника като приложение към техническото предложение. Участникът е представил в офертата си (съгласно опис на представените документи – Образец № 1) Техническо предложение по Образец № 3 от страница 70 до страница 80. Тези 11 страници съдържат попълнения Образец № 3 на 5 страници и

приложение 2 към Техническото предложение „Линеен календарен график(обобщен)“ на 6 страници. Графикът е приложен и в голям формат(от слепени листове формат А4 – подписан и подпечатан, но няма номер на страница). В страниците за Техническото предложение не се съдържа приложение 1 към него ”Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма“. При преглед на страниците от 40 до 69 в раздел „Информация и документи относно личното състояние на участника и критериите за подбор“ Документ № 5 - „Документ за създаване на обединение“ (преди раздел „Оферта“ Документ № 6 „Техническо предложение“) комисията установи, че те съдържат: Организация на персонала при изпълнение на СМР, Описание на предвижданите технологии за изпълнение на СМР, Управление на риска, Мерки за опазване на околната среда. Съдържанието на тези страници от „Документ за създаване на обединение“ е част от информацията, която се изисква да се съдържа в ”Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма“ приложение 1 на Техническото предложение по Образец№ 3.

Документите от страница 40 до 69 - „Документ за създаване на обединение“ са описани в Протокол № 1 на Комисията в абзаца “Допълнително приложени документи в опаковката”.

С писмо изх. № 3722/27.09.2018 год. е изискано от участника да представи на основание чл.104, ал.5 от ЗОП разяснения, като посочи коя част от представените документи за обособена позиция №7, поставени в запечатаната и непрозрачна опаковката представляват: Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма към техническото предложение.

Поради дългия срок в който не се върна обратната разписка на изпратеното писмо до участника по Е-мейл на 18.10.2018г. се изпрати сканирано копие на писмото и от участника е изпратено потвърждение за получаване на писмото с исканите разяснения на 19.10.2018 год.. След което на 22.10.2018г. обратната разписка, заедно с писмото се върна с печат от пощенската служба „непотърсена“. Участникът „**НЕТ ЕВРО**“ ЕООД, е представил изискваните допълнителни разяснения с писмо вх. № 7515 от 22.10.2018г.

В отговор на поисканите разяснения участникът е представил : „Допълнителни разяснения“ с обем 18 стр. , които съдържат: Основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;Технология за изпълнение на видовете СМР;Основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството;Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване).

Комисията, след като разгледа представените разяснения от участника, констатира, че съдържанието на 18-те страници „Допълнителни разяснения“ съответства на изискването за съдържанието на Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма, но счита че те са допълване на техническото предложение с нови документи, а не се разяснява коя част от вече подаденото предложение представляват Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма, така както се изисква в изпратеното до участника писмо. Това което е представил участника е изисканата от Възложителя Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма, която не може да бъде приета защото променя и допълва представеното техническо предложение, а това противоречи на нормите на чл. 104, ал.5 от ЗОП. В офертата се съдържат елементи на работна програма, но са описани като „Документ за създаване на обединение“ и при отваряне на офертите същата част от офертата не е подписана от членовете на комисията и представител на участниците съгласно изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП. Комисията счита, че участникът не е представил Организация за изпълнение на поръчката/Работна програма като част от техническото предложение при подаване на офертата си и с това си действие не е изпълнил изискването на Възложителя посочено в документацията за участие.

Комисията единодушно реши да не допусне до оценка на Техническото предложение участника „**НЕТ ЕВРО**“ ЕООД и участие в процедурата. Предлага на Възложителя участникът „**НЕТ ЕВРО**“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

**Ж.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Ж.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 75 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 75 календарни дни и по-дълъг от 90 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Ж.2.2.Работна програма**

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, несчастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

### **Ж.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №7**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки подобект. За всички обекти не е посочен общия брой човекодни(колона 5) и общите календарни дни за изпълнение(като числово изражение и графично), които обаче лесно могат да се получат като сума от всички ремонтни работи за човекодни и календарни дни. В 7-те обекта(сгради) изпълнението на подобектите(помещенията) е последователно, което улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 4 до 20 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Ж.3.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Ж.3.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 75 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 75 календарни дни и по – дълъг от 90 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **Ж.3.2.Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажменти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещ факултет и университетски болници.

### **Ж.3.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №7**

В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности, както и календарните дни необходими за всеки обект. В 7-те обекта(сгради) изпълнението на подобектите(помещенията) е последователно, като в едни и същи дни се изпълняват РСМР в различни сгради. Това улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 5 до 12 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Ж.4.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им

с изискванията на Възложителя:

**Ж.4.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:

Срок за изпълнение - 75 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 75 календарни дни и по – дълъг от 90 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Ж.4.2.Работна програма** (абсолютно идентични описания без конкретност, разлика само в материали) – обхват и дейности за изпълнение на строителството и предлагана технология на изпълнение - етапи; организация на строителството, човешки ресурси и материали (екзекутивна документация); ключови проблеми и периоди за одобрение; избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; целесъобразно използване на ресурсите; взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката; организационна структура за изпълнение на проекта; последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и взаимосвързаност; организация на контрола върху качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – система за контрол на качеството, управление на материалите, планиране на строителството, изготвяне план за контрол на качеството, процес на контрол за качеството, идентификация и проследяване на материали и оборудване; планиране и програмиране; управление на разходите; управление на информацията; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; управление на отпадъците.

**Ж.4.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №7**

Спазено е изискването за минимален – 75 календарни дни и максимален срок – 90 календарни дни - срока за изпълнение е 75 календарни дни. В образеца за ЛКГ е добавена колона „брой работници“, което аргументира получаването на стойността в колона 6 “календарни дни”- получена е като се раздели „Количество ч.д. при 8ч/р.д.“ на бр. работници.

В 7-те обекта(сгради) изпълнението на подобектите(помещенията) е последователно, като в едни и същи дни се изпълняват РСМР в различни сгради. Това улеснява освобождаването на помещенията за РСМР. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 1 до 6 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**Ж.5.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „МУУД **КОНСТРЪКШЪН**” ООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**Ж.5.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:

Срок за изпълнение - 75 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 75 календарни дни и по – дълъг от 90 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

**Ж.5.2.Работна програма** - Подробно са описани основните видове СМР, които са предмет на обособената позиция. Описани са методите на разделяне на дейностите/задачите, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя и нормативите за конкретните видове СМР. Подробно е описана технологията за изпълнение на основните видове СМР, които са предмет на поръчката и мерки целящи осигуряване на качеството при изпълнение на

възлаганите СМР над базовите изисквания. Участникът декларира, че ще влага само сертифицирани строителни материали, съответстващи на изискванията на Възложителя и след получаване на одобрение за влагане. Има предложения по всички точки на техническата спецификация. Подробно са дадени мерките за намаляване на вредните влияния върху околната среда (въздух, водни ресурси, почва, улици и др.), както и програма за управление на строителните отпадъци. В предложената работна програма оферента е предложил технология на изпълнение, удовлетворяваща поставените в документацията изисквания. Организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция, като са предвидени мерки за безопасен достъп на служители и студенти в сградите използвани от факултета. В работната програма не е изяснен подробно въпроса с обезпечаването на изпълнението с необходимата работна ръка и отразяването му в обобщения календарен график.

### **Ж.5.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №7**

Стойностите в колона 5 „Количество ч.д. при 8ч/р.д.“ са равни на стойностите в колона 6 „Календарни дни“ за всички РСМР и подобекти, което предполага работа със средно списъчен състав от 1 работник, което едва ли е така. В колона 5, съгласно изискванията на Възложителя следва да е посочено общия брой необходими човекодни, които са функция от разходните норми време за изпълнение на предвидените РСМР съгласно техническата спецификация за обособената позиция. От обобщения календарен график не може да се получи информация за средносписъчния състав на работниците по подобекти, което би изяснило въпроса за реалистичността на графика, а оттам и на работната програма. В 7-те обекта(сгради) изпълнението на подобектите (помещенията) е последователно, като в едни и същи дни се изпълняват РСМР в различни сгради. Това улеснява освобождаването на помещенията за РСМР.

### **След преглед на представената Работна програма и Обобщен линеен график за изпълнение на обособена позиция № 7 от участника комисията реши:**

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП е необходимо участникът „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД да представи разяснения на посоченото в Техническото предложение: Обобщен линеен график и Работна програма, неразделна част от него, а именно как са изчислени необходимите календарни дни за извършване на строителството на конкретен обект/подобект, като се има в предвид, че в обобщения календарен график е посочил изчислените от него човекодни, които са необходими за изпълнение на обекта/подобекта и след определяне на необходимите работници за изпълнението му на тази база е посочил в графика необходимите календарни дни за извършване на СРР на конкретния обект /подобект.

На участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД бе изпратено писмо с исканите разяснения изх. № 3865/08.10.2018 год.

От участника е получено писмо с входящ № 7324/16.10.2018г. в определения от комисията 5(пет) дневен срок от получаването на писмото на 11.10.2018г., видно от обратната разписка за изпратеното писмо.

Комисията отвори представеното писмо и установи, че е представено разяснение по чл. 104, ал.5 от ЗОП за посочените данни в Техническото предложение за изпълнение на Обособена позиция № 7 - Работна програма и Обобщен линеен календарен график на участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД.

В разясненията на участника е посочено следното: В представения график по обособена позиция № 7 към Техническото предложение в колона 5 са посочени човекодните, които ще бъдат изпълнени от съответното звено за съответния обект/подобект, като е приложено Приложение № 1 към разяснението, в което е посочен броя на необходимите човекочасове за изпълнение на съответния обект/подобект от обособената позиция и е определено звено със различен брой работници за всеки обект/подобект. В приложението е направено неправилно

изчисление на необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект при посочените необходими човекочасове за изпълнение на видовете СРР включени в обекта/подобекта. Съгласно приетата добра строителна практика и определението на човекоден в Тълковния речник това е единица за отчитане на работно време, равна на работата, която се извършва от един човек за един работен ден.

Норма време представлява обективно необходимият разход на работно време за извършването на дадена работа, за изпълнението на определена операция или за изработването на единица продукция при определени организационни, технически, технологични и производствени условия. НВ се измерва в секунди, минути и часове и се отнася за работата на един работник или на група работници.

Комисията не приема дадените разяснения на участника на посочените данни в Техническото предложение, поради това, че в разясненията не става ясно определянето на необходимите календарни дни за изпълнението на даден обект/подобект включен в обособената позиция при посочената необходима норма време за изпълнение на даден обект/подобект. Например за подобект 1 «Сутерен в сграда на ПУЦ» при посочени необходими 80 човекочаса е посочено, че са необходими 10 календарни дни, а би следвало календарните дни при избраното звено от 12 човека да бъдат 1 календарен ден, а е посочено 10 календарни дни, което е неправилно.

При така представеното техническо предложение комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя да представи реалистичен обобщен линеен календарен график, в който да представи необходимите календарни дни за изпълнение на всеки обект/подобект включен в обособената позиция, за да може да се изпълни неговото изискване поставено към участниците за изпълнение на поръчката в условията на работеща институция и кореспондиращ с посоченото в работните им програми за изпълнение на поръчката. В представения от участника график броя на необходимите човекодни е равен на календарните дни, което означава, че звеното е от един човек, а в разясненията са посочени звена с различен числен състав за всеки обект/подобект, което променя представеното техническо предложение, а това противоречи на изискванията на чл. 104, ал.5 от ЗОП. При така дадените разяснения не става ясно как участникът е планирал необходимите човешки ресурси за изпълнение на поръчката. Това не е посочено и в представената в офертата работна програма.

Комисията единодушно реши да не допусне до оценка на Техническото предложение участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД и участие в процедурата. Предлага на Възложителя участника „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията.

### **3. Обособена позиция №8**

#### **Участници подали оферта за обособената позиция**

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

**3.1.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**3.1.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №7 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 20 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 20 календарни дни и по –дълъг от 30 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*



### **3.1.2.Работна програма**

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на– представяне ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, нещастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; почистване на строителна площадка; методика за определяне на необходимите ресурси, линеен календарен план – график, диаграма на работна ръка; технически ресурси за изпълнение на поръчката; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; управление на риска – описание на възможните рискове в строителството; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; технически средства за наблюдение и измерване; опазване на околната среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците; контролни карти за идентификация на аспекти на околната среда; матрица за идентифициране на аспекти и оценка на въздействия върху околната среда; скала за значимостта на аспектите на околната среда. Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но има много аспекти от строителството, които не се отнасят към конкретната специфика на обособена позиция. При внимателно разглеждане на работната програма може да се приеме, че организацията на работа е съобразена със спецификата на обекта при условията на работеща институция.

### **3.1.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №8**

В графичната част във всяка клетка е посочен броя работници за всеки ден за всеки подобект. В 7-те подобекта изпълнението на РСМР е последователно, което улеснява даването на фронт за работа в отделните участъци и помещения. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 3 до 6 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

**3.2.** При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

**3.2.1.** В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №8 е оферирано:  
Срок за изпълнение - 20 календарни дни

*Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 20 календарни дни и по –дълъг от 30 календарни дни.*

Гаранционен срок – 10 год.

*Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.*

### **3.2.2.Работна програма**

В представената програма е направено кратко представяне на участника; кратко описание на предмета на поръчката; организация и ангажменти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; технологична последователност на извършване на СМР и технологията им на изпълнение – изпълнение на СМР – последователност, предаване на обекта; технология за изпълнение на основните видове СМР; организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение – план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР; организационна структура и взаимосвързаност; трудови ресурси за изпълнение на поръчката; координация на дейностите на строителната площадка; мерки, осигуряващи максимално ниво на достъп; мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашеност, замърсяване); строителни продукти; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; мерки за опазване на околната среда.

В представената програма точно, ясно и конкретно са описани планираните дейности за изпълнение на обособената позиция, като са спазени изискванията на Възложителя относно изпълнение на основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; доставка и контрол на основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда.

Описана е организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срок за изпълнение на всеки отделен обект/подобект. Подробно и конкретно е описана организацията за изпълнението и спазване на специфичните особености на изпълнение на РСМР в условията на работещо учебно заведение.

### **3.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №8**

В Техническото предложение – Образец № 3 на стр.17 в т.ІІІ Трудови ресурси са посочени броя на работниците и техните специалности, както и календарните дни необходими за всеки обект. В 7-те подобекта изпълнението на РСМР е последователно, което улеснява даването на фронт за работа в отделните участъци и помещения в условията на работеща институция. Участника е предвидил да работи със средно списъчен състав от 3 до 4 работника за различните подобекти. Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

## **ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА УЧАСТНИЦИ**

### **Обособена позиция № 1**

1. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
2. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
4. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

### **Обособена позиция № 2**

1. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
2. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
4. „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

### **Обособена позиция № 3**

1. „РИ – СОФ” ООД
2. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД

3. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 4

1. „СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 5

1. „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 6

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
3. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

Обособена позиция № 7

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
3. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

Обособена позиция № 8

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

**ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**  
**НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ**

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена**, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател 1- $K_1$	„Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта“	5 т.
Показател 2- $K_2$	“Срок за изпълнение на СМР на обекта”	30 т.
Показател 3- $K_3$	„Цена”	65 т.

**1. Показател 1 –  $K_1$** , с максимален брой точки 5, където  $K_1$  е «Гаранционен срок в години на изпълнените ремонтни СМР включени в обособената позиция»,

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

$$K_1 = \frac{C_{(n)}}{C_{(max)}} \times 5$$

Където:

$C_{(n)}$  е сборът от гаранционните срокове, предложени от оценявания участник за видовете работа,

$C_{(max)}$  е най-голямият сбор от предложените гаранционни срокове за видовете работа, предмет на поръчката.

**2. Показател 2 –  $K_2$** , с максимален брой точки 30, където  $K_2$  е “Срок за изпълнение на ремонтните СМР включени в обособената позиция” се определя по следния начин:

Оценява се *сроктът за изпълнение на поръчката* , като *сроктът следва да не бъде по-малък от минималния срок и по-голям от максималния срок за изпълнение на обособената позиция , посочен Приложение № 1, посочен в срока за обособената позиция.*

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

$$K_2 = \frac{C_{(min)}}{C_{(n)}} \times 30$$

Където:

$C_{(n)}$  е срокът за изпълнение, предложен от оценявания участник в календарни дни

$C_{(min)}$  е най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни.

### ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - K1

Обособена позиция № 1

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C_{(n)} / C_{(max)} \times 5$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	5	10	2,500
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	10	10	5,000

Обособена позиция № 2

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C_{(n)} / C_{(max)} \times 5$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	5	10	2,500
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000
11	„ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	5	10	2,500

Обособена позиция № 3

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C_{(n)} / C_{(max)} \times 5$
4	„РИ – СОФ” ООД	5	10	2,500
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000

## Обособена позиция № 4

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C(n) / C(max) \times 5$
1	„СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД	6	10	3,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000

## Обособена позиция № 5

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C(n) / C(max) \times 5$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	5	10	2,500
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000

## Обособена позиция № 6

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C(n) / C(max) \times 5$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	10	10	5,000

## Обособена позиция № 7

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C(n) / C(max) \times 5$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	10	10	5,000

## Обособена позиция № 8

Вх. №	участник	предложен гаранционен срок	предложен максимален гаранционен срок	$K1 = C(n) / C(max) \times 5$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	10	10	5,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	10	10	5,000

**ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**  
**- К2**

Обособена позиция № 1

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	35	30	25,714
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	30	30	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	30	30	30,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	30	30	30,000

Обособена позиция № 2

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	40	35	26,250
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	35	35	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	35	35	30,000
11	„ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	36	35	29,167

Обособена позиция № 3

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
4	„РИ – СОФ” ООД	60	60	30,000
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	60	60	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	60	60	30,000

Обособена позиция № 4

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
1	„СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД	15	15	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	15	15	30,000

## Обособена позиция № 5

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	25	20	24,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	20	20	30,000

## Обособена позиция № 6

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	25	25	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	25	25	30,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	25	25	30,000

## Обособена позиция № 7

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	75	75	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	75	75	30,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	75	75	30,000

## Обособена позиция № 8

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C (min)/C(n) \times 30$
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	20	20	30,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	20	20	30,000

## ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	2,500	25,714	28,214
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5,000	30,000	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5,000	30,000	35,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	5,000	30,000	35,000

Обособена позиция № 2

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	2,500	26,250	28,750
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5,000	30,000	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5,000	30,000	35,000
11	„ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	2,500	29,167	31,667

Обособена позиция № 3

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
4	„РИ – СОФ” ООД	2,5	30	32,500
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5	30	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5	30	35,000

Обособена позиция № 4

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
1	„СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД	3,000	30,000	33,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5,000	30,000	35,000



Обособена позиция № 5

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
5	„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД	2,500	24	26,500
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5,000	30	<b>35,000</b>

Обособена позиция № 6

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5,000	30,000	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5,000	30,000	35,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	5,000	30,000	35,000

Обособена позиция № 7

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5	30	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5	30	35,000
9	„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	5	30	35,000

Обособена позиция № 8

Вх. №	участник	К1	К2	Техническа оценка
7	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	5	30	35,000
8	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	5	30	35,000

**Комисията допуска до отваряне и разглеждане на пликове „Предлагани ценови параметри“ на следните участници, както следва:**

Вх.№1 от 20.07.2018г. / 9:25ч. – „СТРОЙИНВЕСТ – ДИК” ООД

Вх.№4 от 24.07.2018г. / 14:00ч. – „РИ – СОФ” ООД

Вх.№5 от 24.07.2018г. / 14:25ч. – „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД

Вх.№7 от 24.07.2018г. / 14:50ч. – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД

Вх.№8 от 24.07.2018г. / 15:25ч. – „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Вх.№9 от 24.07.2018г. / 15:30ч. – „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

Вх.№11 от 24.07.2018г. / 15:45ч. – „ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от допуснатите участници ценови оферти за 10.12.2018г. /понеделник/ от 10:00 часа на адреса на Медицински университет - София- Ректорат, гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15, ет. 12, зала 6.

Заседанията на Комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Уведомяването на участниците е чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 05.12.2018г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва :

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

на онование чл.2  
от 33ЛД

инж. Добрин Нешев .....

ЧЛЕНОВЕ:

на онование чл.2  
от 33ЛД

Мариела Гинзерова .....

на онование чл.2  
от 33ЛД

инж.Красимир Точев .....

на онование чл.2  
от 33ЛД

инж.Марко Григоров .....

на онование чл.2  
от 33ЛД

инж. Даниела Илиева .....