

Допълнително споразумение №2

към Договор № Д-КС-197/22.01.2016г.

сключен между Медицински университет- София, Възложител и „ТОП ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, Изпълнителна обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на обект : Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда за образование - „Пансион“ /общезитие/, с идентификатор 12259.1025.70.1 на Медицински университет – София – филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1025.70, по КККР, кв. 8, УПИ III-За училище, по плана на гр. Враца”,

Днес, 13.07.2016 г. в гр.София страните по Договор № Д-КС-197/22.01.2016г.

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, гр. София, бул.„Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, представлявано от – **проф. д-р Вихра Миланова**, дмн - **РЕКТОР**, БУЛСТАТ **831385737**, Идентификационен номер **BG 831385737**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ТОП ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 8, ЕИК 176762562, представлявано от Димитър Златинов Хрусаров, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, ЕГН 7005300467, тел.02/8109178 наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се състави и подписа настоящия анекс към договор № Д-КС-197/22.01.2016г. на основание чл. 43, ал. 2 т.1 буква „а” от Закона за обществени поръчки и в съответствие с Раздел XIII „ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА“, чл.42 от подписания договор № Д-КС-197/22.01.2016г.. с цел неговото изпълнение

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ВЪЗНИКНАЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТВОЯТЕЛСТВА:

1. Върху този терен следва да се изгради външен асансьор и рампи за хора в неравностойно положение съгласно проектно предложение на изпълнителя, поради което се налага възложителя да предприеме редица мероприятия за провеждане на разрешителните процедури по ЗУТ, преди изпълнение на инвестиционен проект във фаза идеен проект.

2. Медицински университет – София няма предоставено право на управление на терена, което налага извършването на тези разрешителни процедури, относно терена в който е изградена сградата на Пансиона, предоставен за управление от Помощно училище „Петър Берон”.

3.Изграждането на асансьора като външен е наложително, поради необходимостта да се избегне допълнително сеизмично и конструктивно укрепване на сградата, с което би се оскъпила реконструкцията ѝ, ако асансьора бъде проектиран като вътрешен.

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Променя се срока в Раздел II „СРОКОВЕ“, чл. 2, ал.1, т.1.3, със следния текст:

Срокът за изпълнение на **Етап 3** – ИДЕЕН ПРОЕКТ се удължава до 31.07.2016г.

2. Всички останали клаузи от Договор № Д-КС-197/22.01.2016г. остават непроменени и са в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за Медицински университет-София и един за Изпълнителя и е неразделна част от договор № Д-КС-197/22.01.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ректор
Медицински Университет – София

проф. д-р Вихра Миланова, дмн



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на
„ТОП ЕНЕРДЖИ“ ДЗД

Димитър Хрусанов

