

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет:

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

На 26.08.2019 г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36-1194 /25.07.2019 г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: **"ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-1018/21.06.2019г. на Ректора на Медицински Университет – София и Обявление за поръчка с изх. изх. №2599 от 21.06.2019 г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката 00398-2019-0005.

Комисията проведе своето заседание в основния си състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев – р-л отдел „КС” при МУ - София

ЧЛЕНОВЕ:

1. Радослав Алексиев – юрисконсулт в МУ – София
2. инж. Антон Йорданов – експерт в отдел „КС” при МУ – София
3. инж. Даниела Илиева – експерт в отдел „КС” при МУ – София
4. инж. Дино Динев – експерт в отдел „КС” при МУ – София

С оглед констатациите на комисията за несъответствия, липси, непълноти или изискванията за лично състояние и критериите за подбор и взетите решения отразени в протокол №1 от 09.08.2019г. г. и на основание чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията даде възможност на участниците за които са констатирани такива в срок до 5 работни дни от получаване на протокола да представят описаните за всеки участник по отделно документи.

Протокол №1 беше изпратен на участниците с придружително писмо с изх.№ 3162 от 09.08.2019г., чрез куриерска услуга, за което има получени обратни разписки/известия за доставка.

До изтичане на законоустановеният срок, постъпилите „Допълнителни документи”, са от участници:

1. „**НЕТ ЕВРО**” ЕООД, за обособена позиция № 3 – вх.№1/13.08.2019 г.
2. „**СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ**” ЕООД, за обособени позиции № 3 и № 4 – вх.№2/15.08.2019 г.
3. „**НИК – СТРОЙ 06**” ЕООД, за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 – вх.№3/16.08.2019 г.
4. „**СТРОЙКОМЕРС**” ЕООД, за обособени позиции № 2 и № 3 – вх.№4/16.08.2019 г.

I. Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи” по реда на тяхното подаване.

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира

следното:

1. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „НЕТ ЕВРО“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП на хартиен и електронен носител CD, с допълнително декларирана информация относно обособената позиция за която участникът е подал оферта, данни за застраховка „Професионална отговорност“ и изпълнение на 1(една) дейност с предмет и обем на идентично или сходно строителство, с данни за стойността, датата, на която е започнало и приключило изпълнението, мястото и получателя на строителството. Допълнително са представени – заверени копия на: Удостоверение за добро изпълнение с № 025 от 12.09.2016г. издадено от АКВА ГРУП ЕООД и Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“

В ЕЕДОП участника е декларирал данни и информация, които се отнасят до личното му състояние и доказват съответствието му с изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за поръчка и Документацията.

2. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП на хартиен и електронен носител CD, с допълнително декларирана информация позволяваща процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В ЕЕДОП участника е декларирал данни и информация, които се отнасят до личното му състояние и доказват съответствието му с изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за поръчка и Документацията.

3. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП на хартиен и електронен носител CD, с допълнително декларирана информация с данни за застраховка „Професионална отговорност“ и информация позволяваща процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. Допълнително е представено заверено копие на: Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“

В ЕЕДОП участника е декларирал данни и информация, които се отнасят до личното му състояние и доказват съответствието му с изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за поръчка и Документацията.

4. В изпълнение на указанията на комисията от Протокол 1, участникът „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП на електронен носител CD с допълнително декларирана информация с данни за застраховка „Професионална отговорност“ и информация позволяваща процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В ЕЕДОП участника е декларирал данни и информация, които се отнасят до личното му състояние и доказват съответствието му с изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за поръчка и Документацията.

II. Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 09.08.2019г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на следните участници по обособени позиции както следва:

1. „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за обособени позиции №3 и №4.
2. „НЕТ ЕВРО“ ЕООД, за обособена позиция № 3.
3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, за обособени позиции № 2 и № 3.
4. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, за обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5.

На следващото заседание на комисията в състав съгласно Заповед № РК 36-1194 /25.07.2019 г. на Ректора на Медицински Университет – София, пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници по обособени позиции за съответствие с изискванията заложи в Документацията за обществена поръчка и Техническите спецификации по обособени

позиции.

III. Разглеждане на Техническите предложения на участниците по обособени позиции

A. Обособена позиция №1

Участници подали оферта за обособената позиция

1. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

A.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

A.1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР – 30 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

A.1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел I - Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

В Раздел II - Технология за изпълнение на видовете СМР са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел III - Организация за изпълнение на видовете СМР се описват организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел IV - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда(шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица. Приложена е и таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с посоченото в Обобщения календарен график.

В Раздел V - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка.

В Раздел VI - Друга информация, поясняваща описаното в Работната програма по преценка на участника са описани мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

A.1.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите от Обект №1(Централна сграда) и Обект №2(сграда ОНМИ) включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което

улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

A1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Б. Обособена позиция №2

Участници подали оферта за обособената позиция

1. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД

Б.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

Б.1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 50 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 50 календарни дни и по –дълъг от 65 календарни дни.

Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

Б.1.2. Работна програма

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел А – Описание предмета на поръчката. Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Изчерпателно са описани Основни видове РСМР.

В Раздел Б - Технология за изпълнение на видовете РСМР, са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел В - Организация за изпълнение в условията на работеща институция, се описват етапите на изпълнение, последователност на изпълнение с цел ограничаване на неудобствата и свързаните с това организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел Г - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда(шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица.

В Раздел Д - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и график за собствен мониторинг на участника.

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката, като в нея е представена цялата информация, която се изисква от Възложителя.

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Б.1.3. Обобщен линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се освобождават последователно, а там където има едновременност на дейностите, това не би затруднило освобождаването им и предаването за ремонтни дейности - отчетена е спецификата на подобектите. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Б1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Б.2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

Б.2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:

Срок за изпълнение - 50 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 50 календарни дни и по –дълъг от 65 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

Б.2.2. Работна програма

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел I - Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

В Раздел II - Технология за изпълнение на видовете СМР са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел III - Организация за изпълнение на видовете СМР се описват организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел IV - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда(шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са

и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица. Приложена е и таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с посоченото в Обобщения календарен график.

В Раздел V - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка.

В Раздел VI - Друга информация, поясняваща описаното в Работната програма по преценка на участника са описани мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Б.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2

Ремонтните работи предвидени за помещенията/обектите/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Б.2.4.Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

В. Обособена позиция №3

Участници подали оферта за обособената позиция

1. „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2. „НЕТ ЕВРО”ЕООД
3. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
4. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

В.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

В.1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 70 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 70 календарни дни и по –дълъг от 90 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

В.1.2.Работна програма

В програмата е представен опита на участника в са упоменати конкретни обекти със сходен предмет и обем.

В програмата са описани видовете СМР, предлаганата технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания по подобекти описани поотделно – демонтажни работи, РСМР; мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда (шум, замърсяване), условия и организация на работата; мерки за опазване относителна

чистота на контактната зона и околната среда от страна на участника. Предложение са техники, условия и организация на работата предпоставящи минимизиране на смущенията на работния процес.

Поименно са назовани ръководните кадри, с които се предлага да се изпълни поръчката, като подробно са дадени и отговорностите им, както и координацията на екипа ръководещ обекта.

Програмата не е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката, но в нея е представена цялата информация, която се изисква от Възложителя.

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В.1.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

В графика е посочена последователността на изпълнение на СРР, която е описана в работната програма предложена от участника. Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. Необходимите човекодни в колона 5 от графика са определени и показани в отделен Линеен календарен график(подробен) чрез подробни сметки за всеки отделен вид РСМР.Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

В1.4.Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

В.2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „**НЕТ ЕВРО**”ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

В.2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 70 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 70 календарни дни и по –дълъг от 90 календарни дни.

Гаранционен срок –5години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

В.2.2. Работна програма

Участникът е представил Работна програма в която е описал организацията и ангажиментите си при изпълнение на поръчката като е наблегнал на описание на основните видове РСМР за тази Обособена позиция, като е дал спецификата на всеки вид дейност, подготовката за изпълнението ѝ, правилата, които трябва да се спазват и рисковете, които крие изпълнението им.

Представени са ресурсите на участника; организация и ангажименти за изпълнение на поръчката; обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, съобразно специфичните изисквания на строителната площадка; организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР – комуникация и взаимодействие на участниците в процеса организация по време на СМР; мерки за безопасни и здравословни условия на труд – работа на обекта, специфични рискове, нещастни случаи, организация за доставка на материали; приемане и отчитане на строителството – отчитане на изпълнените СМР, взимане на проби и изпитания, съставяне на актове и протоколи; предаване и приемане на обекта –технологично-строителна програма, последователност и взаимна обвързаност на СМР; методи, способности и технологии за изпълнение, организация на ресурсите, резултати и приемане на основните видове

СМР; довършителни работи – описание на различни видове вътрешни СМР и инсталационни СМР; човешки ресурси, организация на работа, ангажименти и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката; материални ресурси – качества и предимства; противопожарна безопасност; осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качеството, отговорности на персонала; стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“; управление на несъответствията при изпълнение на СМР; опазване на жизнената среда – екодейности; формулиране и приоритизация на проблемите; инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците. Обърнато е нужното внимание на организацията по изпълнение на мерките за намаляване на неудобствата на преподавателите и студентите.

Представената работна програма включва предложения по всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация, но не е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В.2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

В.2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

В.3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя

В.3.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 70 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 70 календарни дни и по –дълъг от 90 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

В.3.2. Работна програма

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел А – Описание предмета на поръчката. Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Изчерпателно са описани Основни видове РСМР.

В Раздел Б - Технология за изпълнение на видовете РСМР, са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел В - Организация за изпълнение в условията на работеща институция, се описват етапите на изпълнение, последователност на изпълнение с цел ограничаване на неудобствата и

свързаните с това организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел Г - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица.

В Раздел Д - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създаде за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и график за собствен мониторинг на участника.

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката, като в нея е представена цялата информация, която се изисква от Възложителя.

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В.3.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

В.3.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

В.4. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

В.4.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

Срок за изпълнение - 70 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 70 календарни дни и по –дълъг от 90 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

В.4.2. Работна програма

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел I - Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

В Раздел II - Технология за изпълнение на видовете СМР са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел III - Организация за изпълнение на видовете СМР се описват организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел IV - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица. Приложена е и таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с посоченото в Обобщения календарен график.

В Раздел V - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка.

В Раздел VI - Друга информация, поясняваща описаното в Работната програма по преценка на участника са описани мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В.4.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

В.4.4.Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Г. Обособена позиция №4

Участници подали оферта за обособената позиция

1. „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Г.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

Г.1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е офертирано:

Срок за изпълнение - 30 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

Г.1.2.Работна програма - В програмата е представен опита на участника в са упоменати конкретни обекти със сходен предмет и обем.

В програмата са описани видовете СМР, предлаганата технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания по подобекти описани поотделно – демонтажни работи, РСМР; мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване), условия и организация на работата; мерки за опазване относителна чистота на контактната зона и околната среда от страна на участника. Предложение са техники, условия и организация на работата предпоставящи минимизиране на смущенията на работния процес.

Поименно са назовани ръководните кадри, с които се предлага да се изпълни поръчката, като подробно са дадени и отговорностите им , както и координацията на екипа ръководещ обекта.

Програмата не е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката, но в нея е представена цялата информация, която се изисква от Възложителя.

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Г.1.3. Обобщен за изпълнение на обособена позиция №4 - В графика е посочена последователността на изпълнение на СРР, която е описана в работната програма предложена от участника. Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. Необходимите човекодни в колона 5 от графика са определени и показани в отделен Линеен календарен график(подробен) чрез подробни сметки за всеки отделен вид РСМР.Обобщеният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Г.1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Г.2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

Г.2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

Срок за изпълнение - 30 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

Г.2.2.Работна програма

Програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел I - Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в

предмета на поръчката.

В Раздел II - Технология за изпълнение на видовете СМР са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел III - Организация за изпълнение на видовете СМР се описват организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел IV - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица. Приложена е и таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с посоченото в Обобщения календарен график.

В Раздел V - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка.

В Раздел VI - Друга информация, поясняваща описаното в Работната програма по преценка на участника са описани мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Г.2.3.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Г.2.4.Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Д. Обособена позиция №5

Участници подали оферта за обособената позиция

1. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Д.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

Д.1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:

Срок за изпълнение - 30 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-кратък от 30 календарни дни и по –дълъг от 45 календарни дни.

Гаранционен срок – 5 години.

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2.

Д.1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

В Раздел I - Основни видове работи, са описани организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, обосновка за готовността за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

В Раздел II - Технология за изпълнение на видовете СМР са дадени кратки технологични характеристики за подготвителни, бояджийски и инсталационни работи.

В Раздел III - Организация за изпълнение на видовете СМР се описват организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение, плана за организация, управление и координация на изпълнението, организационната структура и взаимосвързаност, координация на дейностите на стр. площадка, методите за контрол и преодоляването на основните рискове, функциите на ръководителя на проекта при съгласувателните действия с Възложителя.

Раздел IV - Организация на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, тук участникът подробно е описал организационно – координиращите дейности при изпълнението на СМР, в процеса от подготовката за стартиране до предаване на изработеното на Възложителя, вкл. и мерките за безопасност на работещите и посетителите на обекта и мерки, осигуряващи допустими параметри на работната среда (шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване). Указани са и мерките, осигуряващи максимално ниво на достъп от участниците в ремонтните дейности и трети лица. Приложена е и таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с посоченото в Обобщения календарен график.

В Раздел V - Мерки за опазване на околната среда е показана подробно организацията, която ще се създадат за избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка.

В Раздел VI - Друга информация, поясняваща описаното в Работната програма по преценка на участника са описани мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници. Работната програма отговаря на указанията за представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката.

Д.1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5

Ремонтните работи предвидени за помещенията/подобектите се изпълняват съобразно технологичната последователност, като подобектите включени в обособената позиция се изпълняват последователно, което улеснява освобождаването им и предаването за ремонтни дейности. В работната програма е дадена таблица с общата продължителност в календарни дни на изпълнението по обекти и подобекти, която кореспондира с Обобщения календарен график. Информацията в графика отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

Д1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА УЧАСТНИЦИ

Обособена позиция № 1:

1. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 2 :

1. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 3 :

1. „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2. „НЕТ ЕВРО” ЕООД
3. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД
4. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 4 :

1. „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

Обособена позиция № 5 :

1. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена**, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател K_1	„Срок за изпълнение на СМР на обекта”	30%
Показател K_2	„Цена”	70%

1. Показател 1 – K_1 , с максимален брой точки 30, където K_1 е “Срок за изпълнение на ремонтните СМР включени в обособената позиция ” и се определя по следния начин:

Показател K_1 , представлява оценка на общия срок за изпълнение на ремонтните СМР включени в обособената позиция, предложен от участника.

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

$$K_1 = \frac{C_{(min)}}{C_{(n)}} \times 30$$

Където:

$C_{(n)}$ е срокът за изпълнение, предложен от оценявания участник в календарни дни

$C_{(min)}$ е най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни.

ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – K_1

Обособена позиция № 1

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K1 = C(\min)/C(n) \times 30$
4	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	30	30	30,000

Обособена позиция № 2

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C(\min)/C(n) \times 30$
3	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	50	50	30,000
4	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	50	50	30,000

Обособена позиция № 3

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	„СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	70	70	30,000
2	„НЕТ ЕВРО” ЕООД	70	70	30,000
3	„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД	70	70	30,000
4	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	70	70	30,000

Обособена позиция № 4

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	„СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	30	30	30,000
4	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	30	30	30,000

Обособена позиция № 5

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K2 = C(\min)/C(n) \times 30$
4	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	30	30	30,000

Комисията допуска до отваряне и разглеждане на пликове „Предлагани ценови параметри“, следните участници по обособени позиции както следва:

Вх.№ 1 от 24.07.2019 г. – „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за обособени позиции № 3 и № 4
Вх.№ 2 от 24.07.2019 г. – „НЕТ ЕВРО” ЕООД, за обособена позиция № 3

Вх.№ 3 от 24.07.2019 г. – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, за обособени позиции № 2 и № 3
Вх.№ 4 от 24.07.2019 г. – „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД, за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4
и № 5

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от допуснатите участници ценови оферти за 05.09.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа на адреса на Медицински университет - София- Ректорат, гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15, ет. 12, зала 6.

Заседанията на Комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Уведомяването на участниците е чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 30.08.2019 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва :

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев

ЧЛЕНОВЕ:

Радослав Алексиев ..

инж. Антон Йорданов ..

инж. Даниела Илиева ..

инж. Дино Динев... ..

